2021年第三季度参与式预算项目信息公开内容

一、项目概况

根据《佛山市人民政府办公室关于印发佛山市建设“四好农村路”行动计划（2018-2020年）的通知》（佛府办函[2019]62号）相关要求，为加快我区农村公路建管养协调可持续、高质量发展，到2020年实现“建好、管好、养好、运营好”农村公路的总目标，推动我区建设“四好农村路”各项工作的顺利开展，结合我区实际情况，2019年我区出台《顺德区建设“四好农村路”行动计划（2018-2020年）》，对我区在册公路的路况较差和存在安全隐患的路段进行排查，对路况较差、存在安全隐患和涉及市行动计划内的路段进行维修整治，并于2020年12月底前完成，以确保市民出行安全。《行动计划》内2020年需对9处路段进行维修整治，由广东顺控交通投资有限公司（顺德区恒顺交通投资管理公司）负责实施，其中：X782古海线K11+900～K14+900和K14+900～K16+900等2处路段整治工程与杏坛镇实施污水收集系统工程相冲突而暂缓实施；X491大细线K7+600～K8+200糖厂路段项目取消，由“德胜东路道路改造工程”一并实施； X783安勒线K10+800～K13+500段项目取消，由“港口路道路改造工程”一并实施；余下5处路段整治工程已开工建设，于2020年底前全部完工通车。根据相关工程建设流程和合同要求2021年需办理工程设计、监理和施工等交工验收手续和费用支付。原计划2021年安排资金10,528,900元用于支付该相关工程设计费、监理费和工程建安费等款项，经批复年初预算资金为8,000,000元。

二、组织领导
为顺利推进我区“四好农村路”建设工作，于2020年我区成立了以王勇区长为组长的“四好农村路”建设工作领导小组。

三、项目实施方式

工程项目的施工图设计、工程招标、施工管理和交竣工验收等工作由广东顺控交通投资有限公司（顺德区恒顺交通投资管理公司）负责推进实施，区交通运输局作为行业主管部门对项目进行监管，并根据工程实施进度向广东顺控交通投资有限公司拨付项目资金。

四、项目实施进度

1. X491大细线K7+600～K8+200糖厂路段和X783安勒线K10+800～K13+500段纳入区重点工程项目一并实施，原项目终止实施。目前X783安勒线K10+800～K13+500道路改造工程已结清勘察设计费，而X491大细线K7+600-K8+200糖厂路段中修整治工程正在办理勘察设计费结算手续。

2. X783安勒线K0+000～K2+300连杜段沥青罩面、Y303京西线（烈士路）、X783安勒线K2+300～K4+600连杜段沥青罩面和乡道Y990莲勒线K2+600～K6+300段龙江镇里海路（三联路口至里海立交段）等4项工程已办理工程验收，正在办理工程结算手续。

3. X502黄荷线（均益路）已完工，正在办理工程验收手续。

五、资金使用情况
X783安勒线K10+800～K13+500道路改造工程已结清勘察设计费，支付费用为134365.00元。
由于其余相关工程项目工程验收和结算手续还未办理完成，2021年第三季度相关工程设计费、监理费和工程建安费等结算款和进度款尚未进行支付。

六、项目阶段性成果

完成5个工程项目约12.56公里沥青路面改造提升，进一步提升了该5处路段的路况水平和交通出行环境，消除路段安全隐患，确保群众出行安全。

七、下阶段工作安排

督促广东顺控交通投资有限公司加快相关工程验收、工程结算和相关款项的支付，争取于2021年12月底前全部完成。
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