2021年参与式预算项目第二季度执行情况（森林防火项目建设经费）

根据《关于做好2020年参与式预算项目总结及2021年参与式预算项目公开工作的通知》要求，现将我局2021年参与式预算项目森林防火项目建设经费第二季度执行情况整理如下：

一、各镇（街道）森林防火项目建设推进情况

    我局于5月20日向各镇（街道）自然资源管理所发出《佛山市自然资源局顺德分局关于加强顺德区森林防火视频信息化监控工作的通知》，要求各镇（街道）管理所需把森林防火视频监控建设，作为本年度森林防火重要工作予以落实，尚未建设视频监控覆盖全镇（街道）山林的镇（街道）需优先考虑上马开展山林视频监控建设项目。6月15日，我局向各镇（街道）自然资源管理所发出《关于做好顺德区2021年森林防火建设项目区级财政资金支持申请工作的通知》，要求各镇（街道）于6月25日前，附带具体项目立项、合同等资料作为附件，向我局提交2021 年森林防火建设项目区级财政资金支持书面申请函，待我局审查研究以确定区级财政资金支持的具体森林防火建设项目和分配金额，尽快落实区级财政资金对 2021 年森林防火建设项目的支持。

截止至7月13日，除了乐从镇因为无森林防火任务，以及伦教街道因本年度暂无重大森林防火建设项目计划，年内只计划购买少部分森林消防器材，皆由伦教街道财政资金自行解决，没有向我局报送2021年森林防火建设项目库外，顺德区其他8个镇（街道）都向我局报送了2021年森林防火建设项目库。据统计，经调整后，全区各镇（街道）预计投入合计27,722,860元资金开展2021年森林防火建设项目共29宗；其中投资建设消防基础设施建设项目11宗，预计投入资金21,412,079元，投资建设消防设备购置项目6宗，预计投入资金851,860元，投资建设信息化设备项目建设7宗，预计投入资金3140520元，投资建设其他类型森林防火建设项目5宗，预计投入资金2,318,401元。到目前为止，上报的29宗建设项目中，已完成项目1宗，已签订合同正在实施建设中项目9宗，其余19宗建设项目现时皆处于立项、设计、计价、竞选供货方或施工单位、待签合同等前期准备阶段。目前，我局已收到7个镇（街道）向我局提交的2021年森林防火建设项目区级资金支持申请，申请资金量合计已达10,011,479元，比我局2021年森林防火项目建设资金预算总额（798万元）还超出了200多万元，因此，无法完全满足各镇（街道）对我局提出的2021年森林防火建设项目区级资金支持需求。

森林防火资源普查工作推进情况

通过三方询价的方式，我局选定了佛山市规划测信总院有限公司承担我区森林防火资源普查工作，目前，除尚需等待陈村镇补充提供扑火队伍和新建的消防管道这2类专题要素的资料之外，其余镇街的外业普查及内业建库工作已全部完成。待陈村镇提供补充资料后，即可完成整个顺德区的数据库，最后再形成CAD格式数据和普查正式文本，本次森林防火资源普查工作即基本宣告顺利完成。

项目资金使用情况和下一步工作安排

    整个项目资金只有森林防火资源普查工作已按合同要求支付了首期款42000元，其余项目资金皆未支出。目前，顺德区财政支持2021年顺德区森林防火建设项目各镇（街道）的资金明细待我局根据各镇（街道）项目实际推进情况和资金需求研究确定，争取在7月底至8月确定资金分配并分别下拨到各镇（街道）。森林防火资源普查工作在9月前基本可以完成，估计9月份可进行普查资金余额支付。继续督促、指导各镇（街道）将计划中的2021年各镇（街道）森林防火建设项目在本年内全部做好做实，快速提高顺德区森林防火能力水平，最大限度地保障顺德区森林绿色生态和人民生命财产安全。

                          佛山市自然资源局顺德分局

                              2021年7月22日

