市民活动中心工程进度及资金使用情况
土建及安装工程竣工验收进度：已完成地基基础工程、主体结构工程、防雷工程、建筑节能、电梯验收；人防工程、消防工程初验已完成；竣工测量报告地理信息中心已盖章通过；通风空调工程、装饰装修工程、屋面工程验收已提交验收资料。规划重新报建审批已完成，已完成报建蓝图盖章及规划许可证；规划复线工作已完成；污水排入排水管网许可12月13日已进行现场验收，目前在进行网上资料提交流程；水土保持12月16日已进行现场验收，目前水土保持第三方单位正抓紧修改水土保持报告；人防易地建设费用已于12月20日缴费至人防办，目前正在开展人防验收相关工作；防排烟阀加控制装置已完成。
[bookmark: _GoBack]资金使用情况：项目自2019年4月完成施工招标工作，土建及安装工程由中建二局第三建筑工程有限公司中标承建，原合同金额为2.317亿元，至今已签合同（含5份补充协议）2.432亿元。目前已完成产值2.29亿元，建设单位已支付1.99亿元。


