2023年“郑裕彤中学教学楼扩建工程及学生宿舍楼扩建工程”参与式预算上半年实施情况
[bookmark: _GoBack]根据区财政局的工作安排，我单位“郑裕彤中学教学楼扩建工程及学生宿舍楼扩建工程”项目纳入2022年参与式预算项目，根据2023年上半年的工作实际，现将扩建工程开展情况报告如下：
一、项目概况
“郑裕彤中学教学楼扩建工程及学生宿舍楼扩建工程“为佛山市重点建设项目，项目总投资9157万。本工程分为两期建设，一期扩建工程为教学区：建设一栋地上五层，地下一层的教学楼，包含25间课室和5间教师办公室；一栋地上二层，地下一层的风雨篮球馆共9块篮球场，建筑面积13448.59平方米，建安费4714万元；二期扩建为生活区，建设一栋地上6层，地下一层学生宿舍楼，建筑面积7056平方米；扩建完成后学校新增建设用地2374.09平方米，新增建筑面积20504.59平方米。
二、2023年上半年扩建项目进度情况
（1） 教学区进展情况：扩建主体结构封顶，建筑工程完成，水电消防完成50%，通风空调电气工程完成40%，室内外铺贴完成60%，预计10月底进入验收阶段。
（二）生活区进展情况：新增土地划拨协议完成；新增用地宗地图合宗完成；建设用地规划指标得到批复，完成补办合宗土地划拨，完成学校新增土地与原有地块土地合宗，完成合宗后办理不动产权证工作。受建设红线退让要求，生活区变更设计完成，设计平面图完成。
三、2023年上半年项目资金使用情况
（一）资金管理情况。
1.严格资金审批制度：划拨款项均需经校三重一大项目组决定通过并上报教育局、财政局统一审批确认后方能划拨，使资金监控措施落到实处。
2.严格执行有关财经纪律：项目资金严格执行政府拨款制度。按区政府有关规定由区教育局、财政局办理，严格遵守相关财经纪律。
(二)2023年上半年资金使用方向
本年度郑裕彤中学教学楼扩建工程及学生宿舍楼扩建工程（教学区）上级批复资金2333万元，已支付项目建设进度款1665万元；资金使用进度71.4%，其中按照农民工工资支付条款，工程进度款的20%划入农民工工资专用账户。
四、下一步工作计划
（一）加快推进郑裕彤中学教学楼扩建工程及学生宿舍楼扩建工程（教学区）工程施工进度，追回受各种因素延误工期，确保在工期内完成项目施工；严格遵守相关财经纪律，对工程实施情况和资金使用做到合法合规。
（二）加快推进郑裕彤中学教学楼扩建工程及学生宿舍楼扩建工程（宿舍区）设计、施工图审图、招标控制价编制等工作，按上级相关职能部门计划推进扩班计划。
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