

社区养老服务建设经费项目参与式预算

2021 年第三季度实施情况的公告

自 2018 年起，我局依托“众创共善”计划平台资助社区养老服务中心项目，包括资助运营服务以及场地提升，推动我区社区养老服务中心的完善提升。

一、项目概况

2021 年社区养老服务建设经费 1500 万元，项目经批复确认后内容无调整，计划资助社区养老服务项目和社区养老设施建设提升项目。受资助的项目需符合《顺德区社区养老服务中心运营实施手册（优化稿）》的相关要求，其中拟用 900 万元资助社区养老服务项目，拟用 600 万元资助社区养老设施建设提升项目。

二、项目开展情况

第三季度为 2021 年社区养老服务建设项目第一批设施提升资助项目确定及资助办理、第二批设施提升项目征集评审、社区服务项目签约办理和资助资金划拨阶段。

（一）第一批设施提升资助项目确定及资助办理。第三季度最终确定 2021 年第一批社区养老设施建设提升资助项目 20 个，7 月 6 日完成扶持项目公示工作，并于 7 月 12 日发布第一批设施提升项目资助办理通知。

（二）第二批设施提升项目征集评审。第三季度开展

2021年第二批社区养老设施建设提升项目征集评审工作。9月2日发布社区养老设施提升第二次项目征集的通知，共征集7个项目申报。9月23-24日完成项目实地走访及专家评审复审工作。

（三）社区服务项目签约办理和资助资金划拨。第三季度最终确定资助社区养老服务项目40个。8月完成社区养老服务项目的协议签订工作，并进行70%首期款的资金拨付。

（四）资金使用情况。本项目年度实际下达金额为1500万元，截至第三季度，已支出679.6万元，支出项目为“众创共善”计划中2018年评为优秀的两个项目延续扶持的尾款拨付13.2万元以及2021年扶持的40个社区养老服务项目首期款666.4万元。

三、下一步工作计划

第四季度为社区养老设施提升项目资助办理及资助资金划拨阶段，一是10月份完成社区养老设施提升第二批拟扶持项目公示，并确定最终2021年全部社区养老服务建设项目扶持名单及金额；二是11月份分批开展第一批、第二批社区养老设施提升项目资助办理工作，及时将区级扶持经费下拨至各项目主体，尽快推进场地建设、服务设施提升工作；三是启动40个社区养老服务项目第一季度进度监测工作，掌握项目开展情况，督促项目结合长者需求开展康复保健、老年教育、精神慰藉、文化娱乐等服务。

特此公告。

项目联系人：郑小姐 电话：0757-22831020

项目负责人：温先生 电话：0757-22831006

监督电话：0757-22833698

顺德区民政和人力资源社会保障局

2021年10月15日

