

# 参与式预算项目“‘百里芳华’乡村振兴示范带精华段专项资金”2022年第三季度执行情况

根据《佛山市顺德区人民政府办公室关于印发顺德区参与式预算工作方案的通知》(顺府办发〔2016〕144号)要求,现将参与式预算项目“‘百里芳华’乡村振兴示范带精华段专项资金”2022年第三季度信息公开如下:

## 一、项目概况

### (一) 项目介绍

为推动落实中央、省关于实施乡村振兴重大战略任务,建设与粤港澳大湾区相匹配的美丽乡村,努力破解乡村振兴“碎片化”问题,佛山市以五区联动为机制,大力推进“百里芳华”乡村振兴示范带建设,深入开展乡村振兴连线连片探索实践。在佛山市的统一部署下,拟在顺德水道南北两岸沿线26公里打造“百里芳华”乡村振兴示范带精华段(以下简称“精华段”),覆盖我区伦教街道、勒流街道、北滘镇3个镇(街道)、14个村(社区),以北滘镇黄龙村为中心,融合五大振兴内涵,以党建引领、现代农业、鳗鱼之乡、文旅田园、云纱故里、农耕记忆、红色文化等内容为主题,建成后将有力承接中心城区建设的外溢效应,带动沿线村镇美丽乡村建设和城市品位提升,树立在全省具有领先水平的乡村振兴品牌。同时计划后续引入运营团队,统合村(社区)优势资源,进行专业化运营,举办系列活动,推广顺德美食、美景,更广泛引流,吸引更多消费和投资。

精华段项目首期启动对顺德水道南岸伦教街道、勒流街道共计 8 个村（社区）进行基础设施建设，通过交通主干道及水道串点成线、连线成片，提升乡村整体风貌，形成示范效应。

## （二）投入机制

根据《中共佛山市顺德区委实施乡村振兴战略领导小组办公室关于印发<佛山市“百里芳华”乡村振兴示范带（顺德）精华段南岸专项资金奖补方案（修订稿）>的通知》（顺乡振组办〔2021〕16 号）文件要求，设置专项资金对本项目进行奖补，区专项资金奖补标准为本项目建设范围内的建设及沿线风貌提升资金的 70%（含统筹使用的佛山市下拨 2021 年市级示范村建设资金 7000 万元），剩余 30%由项目镇（街道）配套补足。同时引导项目范围内村（社区）通过村企结对等方式自筹资金支持本项目，鼓励乡贤投入家乡建设，推动示范带风貌整体提升。

## （三）经费预算

2022 年，我局通过区财政局审批获得“‘百里芳华乡’乡村振兴示范带精华段专项资金”预算金额 3750 万元。根据项目实际进展情况，2022 年 4 月，我局申请调减预算 500 万元。

为推动我区预制菜产业发展，根据相关工作安排和项目实际进展情况，2022 年 7 月，调剂 3000 万元至“预制菜产业发展项目经费”使用。同时，为贯彻落实区委区政府“以水兴城、以水美城”发展战略，彰显人与自然和谐共生理念，使精华段南岸项目更加贴近自然，缓解财政压力，对项目设



计进行优化调整，8月我局申请调减预算235万元。经过调整，目前预算资金为15万元。

## 二、项目实施情况

（一）组织领导与宣传发动。精华段南岸项目由区农业农村局统筹，伦教街道、勒流街道负责实施，通过明确工作职责，保证项目有组织、高效率开展。同时，我局积极配合区政府在顺德城市网开展了参与式预算网上评议活动，向社会大力宣传精华段项目建设及有关经费的使用情况。

（二）项目进展资金使用进度。“‘百里芳华’乡村振兴示范带精华段专项资金”依据项目开展进度进行预算资金拨付，目前伦教段、勒流段已完工施工招投标，目前项目处于设计优化调整阶段，2022年预算资金尚无支出。

## 三、下一阶段工作安排

为进一步贯彻落实区委区政府“以水兴城、以水美城”发展战略，在保持原有自然环境基础上对示范带风貌进行提升，下一步，我局将会同区以水兴城建设指挥部办公室、伦教街道、勒流街道，对精华段南岸项目设计进行优化调整，减少过度硬底化，剔除不必要的园建工程，充分彰显人与自然生态和谐共生，推进精华段南岸建设提质见增效。目前处于设计优化调整中。

我局将根据相关文件要求加强项目推进的监督检查，推进精华段项目建设工作，指导项目实施单位依法依规推进项目建设，并定期对项目实施情况和资金使用情况进行阶段性检查，确保项目建设管理标准、程序规范和资金安全，提升

项目管理水平和资金使用绩效。

佛山市顺德区农业农村局

2022年10月18日

(联系人及电话: 丁文杰 22833241)