2021年参与式预算项目第一季度执行情况（森林防火项目建设经费）

    根据《关于做好2020年参与式预算项目总结及2021年参与式预算项目公开工作的通知》要求，现将我局2021年参与式预算项目森林防火项目建设经费第一季度执行情况整理如下：
一、情况说明：

    应区财政局要求，我局将在2021年部门项目预算申报二上时将原一上中另一个28万预算金额的森林防火相关三级项目（森林防火资源普查经费）合并到了森林防火项目建设经费中，因此二上时森林防火项目建设经费现资金申报总额由原来一上时报批的770万元改变成了798万元（详见预算申报表），经审批批复后，最后审批金额也是798万元。

二、项目实施情况：

    我局于3月18日向各镇人民政府、街道办事处发出《关于加快推进顺德区2021年森林防火项目建设工作的通知》，要求各镇（街道）提前谋划、落实资金积极开展本镇（街道）森林防火项目建设，同时认真落实项目计划加快推进项目建设，并做好项目实施情况报送工作。我局于3月25日至4月2日间，由局领导带队对顺德区山林较多、森林防火任务相对较重的大良、勒流、均安、杏坛、龙江等镇（街道）开展森林防火检查，并对2021年森林防火建设项目开展情况进行现场督导调研。

截止至2021年第一季度，除了乐从镇因为无森林防火任务，以及伦教街道因本年度暂无重大森林防火建设项目计划，年内只计划购买少部分森林消防器材，皆由伦教街道财政资金自行解决，没有向我局报送2021年森林防火建设项目库申请区级财政支持外，顺德区其他8个镇（街道）都向我局报送了2021年森林防火建设项目库。据统计，全区各镇（街道）预计投入合计33,535,690元资金开展2021年森林防火建设项目28宗；其中投资建设消防基础设施建设项目12宗，预计投入资金28,535,600 元，投资建设消防设备购置项目6宗，预计投入资金1,213,200 元，投资建设信息化设备项目建设7宗，预计投入资金3,136,890元，投资建设其他类型森林防火建设项目3宗，预计投入资金650,000元。到目前为止，上报的28宗建设项目中，已完成项目1宗，正在实施建设中项目2宗，其余25宗建设项目现时皆处于立项、设计、计价、竞选供货方或施工单位等前期准备阶段。

目前，顺德区财政支持2021年顺德区森林防火建设项目各镇（街道）的资金明细待我局根据各镇（街道）项目实际推进情况和资金需求研究确定，争取在6月底前确定资金分配并分别下拨到各镇（街道）。配合《佛山市森林资源保护监测管理信息化建设工作方案》建设开展顺德区森林防火资源调查的正在进行中，已经和技术单位就项目推进进行方案协商，争取能尽快顺利开展顺德区森林防火资源调查工作。
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